

Утвержден
 приказом по МКДОУ д/с № 9
 № 3/1-д от « 12 » 01 2023 г.
 Заведующий МКДОУ д/с №9
 _____ Л.А. Ченская

План – график по переходу на ФОП ДО в МКДОУ д/с № 9

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Февраль, май и август	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
2	Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Февраль 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
7	Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие ФОП ДО	Июнь	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
8	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
9	Составить проект ООП детского сада с учетом ФОПДО	Июль	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	заведующий, заместитель заведующего по

			ВиМР
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –июнь 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июль 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	заведующий, заместитель заведующего по ВиМР
17	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	заведующий
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	заместитель заведующего по ВиМР
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-июнь 2023	заместитель заведующего по ВиМР, педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-июнь 2023	заместитель заведующего по ВиМР, рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	заместитель заведующего по ВиМР, педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 2023	заместитель заведующего по ВиМР

5. Материально-техническое обеспечение

25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	заведующий
26	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	заместитель заведующей
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	специалист по закупкам, заведующий хозяйством
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	специалист по закупкам, заведующий хозяйством